

Sprint Retrospective - Sprint 1

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

Participantes

- Daniel Onetto
- Constanza Orellana
- Corina Roa
- Rocío Trujillo

Fecha de realización

27 de abril de 2026

Duración

45 minutos

Objetivo de la Retrospectiva

Analizar el desarrollo del Sprint 1 para identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora, permitiendo optimizar la forma de trabajo del equipo en el Sprint 2.

El propósito principal no fue evaluar personas, sino mejorar el proceso de trabajo colaborativo bajo la metodología Scrum.

Preparación del Momento (Check-in)

Dinámica aplicada: “Cuento Uno a Uno”

Para iniciar la retrospectiva se utilizó una dinámica breve de activación grupal llamada “Cuento Uno a Uno”, donde cada integrante debía continuar una historia iniciada por otro compañero con una sola frase.

Esta actividad permitió:

- romper la tensión inicial
- generar confianza entre los integrantes
- fomentar la participación activa
- estimular la creatividad y la escucha colaborativa

El equipo mostró buena disposición y participación, logrando un ambiente más relajado y abierto para discutir los problemas reales del sprint.

Participación por integrante y tareas realizadas

Constanza Orellana	
Durante el Sprint 1 trabajó principalmente en: • SIS-39: Ingresar horas de uso diariamente • SIS-8: Visualizar horas acumuladas	Su trabajo estuvo enfocado en definir el flujo de ingreso diario del horómetro y en la visualización de las horas acumuladas dentro del sistema, permitiendo que la información registrada pudiera utilizarse posteriormente para alertas de mantenimiento preventivo.

	También participó en la revisión de cómo debía mostrarse esta información dentro del dashboard para que fuera clara y útil para la toma de decisiones operativas. Durante el check-in comentó que una de las principales dificultades fue la falta de claridad inicial sobre el formato correcto del ingreso de horas y cómo debía estructurarse la visualización para evitar errores futuros. Además, identificó que era necesario mejorar la organización previa antes de iniciar nuevas tareas para evitar retrabajos.
--	--

Daniel Onetto

Durante el Sprint 1 trabajó en: • SIS-38: Registrar horómetro de maquinaria • SIS-28: Registrar mantenciones para historial completo • SIS-7: Almacenar historial de uso	Su principal aporte estuvo en la lógica de registro del horómetro, la persistencia de los datos y la construcción del historial técnico de mantenimiento, asegurando que existiera trazabilidad entre el uso de la maquinaria y sus mantenciones preventivas. También participó en la validación funcional de reglas críticas, especialmente en la restricción de que el horómetro nunca pudiera disminuir respecto del registro anterior. Durante el check-in señaló que uno de los principales problemas fue definir correctamente estas validaciones, ya que varias reglas de negocio no estaban completamente claras desde el inicio y fue necesario revisarlas nuevamente durante el desarrollo. Esto generó ajustes importantes en varias tareas del sprint.
---	--

Corina Roa

Durante el Sprint 1 trabajó principalmente en: • SIS-22: Marcar máquinas como no operativas • SIS-11: Corregir registros de horómetro	Su trabajo estuvo orientado al control de disponibilidad operativa de la maquinaria y a la validación de permisos sobre la modificación de registros históricos. Participó en la definición de cuándo una máquina debía cambiar automáticamente a estado “No Operativa” y en la aplicación de restricciones para asegurar que solo ciertos usuarios pudieran corregir errores en el horómetro. Durante el check-in comentó que surgieron varias dudas respecto a las condiciones exactas para bloquear maquinaria y sobre quién debía tener autorización para editar registros anteriores, lo que provocó ajustes en la lógica funcional. Esto evidenció la necesidad de reforzar la definición temprana de reglas de negocio.
---	--

Rocío Trujillo Plaza

Durante el Sprint 1 trabajó en:

- SIS-31: Almacenar registros históricos de uso

Su principal enfoque fue garantizar que el sistema mantuviera un historial confiable de uso y mantenimiento, permitiendo futuras consultas, reportes y análisis preventivos.

Participó en la validación de la relación entre maquinaria, historial y mantenimiento, asegurando que los datos registrados conservaran trazabilidad y consistencia para etapas posteriores del sistema.

Durante el check-in indicó que una de las principales dificultades fue asegurar que las relaciones entre tablas reflejaran correctamente el comportamiento esperado del sistema, especialmente considerando futuras funcionalidades como reportes históricos y análisis de fallas recurrentes.

Esto obligó a revisar varias veces el modelo de datos antes de dar por finalizada la tarea.

Resultado del Check-in

La actividad permitió que todos los integrantes participaran activamente, compartieran avances reales y expresaran con mayor claridad los principales obstáculos encontrados durante el Sprint 1.

Además, ayudó a identificar que la mayoría de los problemas no surgieron por dificultades técnicas de desarrollo, sino por la interpretación inicial de requerimientos y reglas de negocio poco claras.

Recolección de Datos

Dinámica utilizada: “El Futuro Ideal”

Para esta etapa de la Sprint Retrospective se aplicó la dinámica “El Futuro Ideal”, cuyo objetivo fue identificar la diferencia entre el estado actual del equipo y el escenario ideal de trabajo que se esperaba alcanzar durante el Sprint 1.

Se planteó la siguiente pregunta al equipo:

“¿Cómo sería nuestro Sprint ideal y qué nos faltó en este Sprint 1 para acercarnos a ese escenario?”

Cada integrante compartió su visión sobre cómo debía desarrollarse un sprint eficiente, ordenado y alineado con la metodología Scrum. Posteriormente, se comparó esta visión con lo que realmente ocurrió durante la ejecución del Sprint 1.

Sprint ideal esperado por el equipo

El equipo coincidió en que un sprint ideal debía contar con:

- tareas claramente definidas desde el inicio
- criterios de aceptación precisos y fáciles de interpretar
- mayor comprensión de los conceptos clave de la metodología Scrum
- menor confusión en las reglas de negocio del sistema
- mejor distribución de trabajo entre los integrantes

- menos tiempo perdido en redefinir requerimientos
- mayor claridad en las validaciones funcionales y técnicas
- mejor coordinación entre desarrollo, documentación y seguimiento diario
- uso más eficiente del tablero Scrum para visualizar avances y bloqueos

El objetivo era mantener un flujo de trabajo más ordenado, reducir el retrabajo y avanzar con mayor seguridad en cada tarea asignada.

Situación observada en Sprint 1

Durante el Sprint 1 se completaron las 8 tareas planificadas, principalmente relacionadas con:

- registro de horómetro
- ingreso de horas de uso
- almacenamiento histórico
- control de maquinaria no operativa
- visualización de horas acumuladas
- corrección de registros
- registro de mantenciones
- consolidación del historial de uso

A nivel funcional, el sprint logró cumplir su objetivo principal, estableciendo la base inicial del sistema para el control preventivo de maquinaria pesada.

Sin embargo, durante la ejecución surgieron dificultades importantes que afectaron la fluidez del trabajo:

- dudas en la interpretación de reglas de negocio
- validaciones funcionales poco claras
- retrasos por redefinición de requerimientos
- dependencias entre tareas no identificadas inicialmente
- falta de alineación temprana entre los integrantes
- dificultades para relacionar correctamente historias de usuario, backlog y casos de uso
- confusión en algunos conceptos de la metodología Scrum, especialmente en la organización del sprint, el uso correcto del tablero y la relación entre Sprint Planning, Daily Meeting y Retrospective

Esto provocó retrabajo, tiempos muertos y necesidad de volver a revisar tareas que inicialmente se consideraban avanzadas.

Problema Priorizado

Después de agrupar los problemas detectados por similitud y realizar una revisión conjunta, el equipo identificó que el problema principal no fue técnico, sino metodológico y de comprensión inicial.

Problema principal identificado

Falta de claridad en algunos conceptos de la metodología Scrum y en la definición de requerimientos funcionales

Este fue considerado el mayor “dolor” del Sprint 1, ya que impactó directamente en casi todas las tareas desarrolladas.

Aunque el equipo logró completar las actividades comprometidas, hubo dificultades para comprender correctamente cómo debía organizarse el trabajo dentro del sprint, cómo relacionar los artefactos de Scrum y cómo interpretar correctamente los requerimientos funcionales del sistema.

La falta de claridad en conceptos como:

- priorización de tareas
- criterios de aceptación
- dependencias entre historias de usuario
- uso correcto del tablero Scrum
- propósito real de la Daily Meeting
- diferencia entre Sprint Review y Sprint Retrospective

generó desorganización inicial y múltiples ajustes posteriores.

Esto afectó directamente la planificación y aumentó el retrabajo durante el sprint.

Definición de Acciones de Mejora

Con base en el problema priorizado, el equipo decidió enfocarse únicamente en dos acciones concretas, realistas y aplicables para el Sprint 2.

El objetivo fue evitar crear demasiadas mejoras al mismo tiempo y centrarse en cambios que realmente generaran impacto.

Acción de Mejora N°1

Acción concreta

Realizar una mini sesión de alineación antes de iniciar cada nueva tarea del sprint.

En esta breve revisión se validará:

- objetivo exacto de la historia de usuario
- criterios de aceptación
- reglas de negocio asociadas
- relación con otras tareas del sprint
- restricciones técnicas importantes
- ubicación correcta dentro del flujo Scrum

Esto permitirá asegurar que todos comprendan claramente qué debe hacerse antes de comenzar el desarrollo.

Responsable

Constanza Orellana (Scrum Master)

Resultado esperado

Reducir errores por mala interpretación, disminuir el retrabajo y mejorar la organización general del sprint.

Acción de Mejora N°2

Acción concreta

Actualizar diariamente el tablero Scrum/Jira antes de cada Daily Meeting.

Esto permitirá visualizar de forma real:

- tareas realmente avanzadas
- bloqueos existentes
- dependencias entre integrantes
- prioridades reales del sprint
- tareas pendientes y próximas entregas

Además, ayudará a reforzar la comprensión práctica de la metodología Scrum y facilitará la toma de decisiones durante el desarrollo.

Responsable

Todo el equipo de desarrollo

Resultado esperado

Mejorar la coordinación interna, fortalecer el uso correcto de Scrum y facilitar el seguimiento real del avance del proyecto.

Conclusiones de la Retrospectiva

El Sprint 1 logró cumplir su objetivo funcional principal, estableciendo la base inicial del sistema de control de uso de maquinaria y mantenimiento preventivo.

A pesar de completar todas las tareas comprometidas, el equipo reconoció que existieron problemas de organización y comprensión metodológica que generaron esfuerzo adicional innecesario.

La retrospectiva permitió identificar que el principal problema no fue técnico, sino la falta de claridad en algunos conceptos de Scrum y en la interpretación inicial de los requerimientos funcionales. Esto provocó dificultades en la planificación, retrasos por redefinición de tareas y menor fluidez en la coordinación del equipo.

El grupo concluyó que mejorar la comprensión de la metodología y fortalecer la validación temprana de requerimientos tendrá un mayor impacto que simplemente aumentar la velocidad de desarrollo.

Por esta razón, el Sprint 2 se abordará con mayor foco en:

- alineación previa antes de comenzar tareas
- uso correcto del tablero Scrum
- mejor trazabilidad del avance diario
- trabajo colaborativo más organizado
- claridad en los objetivos de cada historia de usuario

La retrospectiva no tuvo como finalidad buscar responsables, sino construir una mejora continua del proceso de trabajo, que representa uno de los principios fundamentales de Scrum.

En este documento se cataloga lo que cada uno hizo bien o mal en el sprint, hablando de las próximas mejoras