

Sprint Review – Sprint 1

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

Datos Generales

- **Proyecto:** Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)
- **Sprint N°:** 1
- **Fecha:** 27 de abril de 2026
- **Participantes:** Daniel Onetto, Constanza Orellana, Corina Roa, Rocío Trujillo

Objetivos del Sprint

- **Objetivo principal:** Implementar el control inicial del uso de maquinaria mediante el registro de horómetro, almacenamiento histórico y control de estados operativos.
- **Objetivos secundarios:** Validar reglas de negocio críticas, asegurar trazabilidad de registros y preparar la base para mantenimientos preventivos.

Entregables Completados

Tarea	Estado	Responsable	Comentarios
US001 – Registrar horómetro	Terminado	Daniel Onetto	Validación técnica aplicada correctamente
US002 – Ingresar horas de uso	Terminado	Constanza Orellana	Registro diario implementado sin errores
US003 – Almacenar historial de uso	Terminado	Rocío Trujillo	Persistencia validada y trazabilidad asegurada
US004 – Visualizar horas acumuladas	Parcial	Constanza Orellana	Dashboard básico, requiere mejoras de interfaz
US007 – Corregir registros de horómetro	Terminado	Corina Roa	Restricción por rol aplicada según reglas de negocio
US018 – Marcar máquinas no operativas	Terminado	Corina Roa	Lógica de estados implementada y validada

Feedback del Product Owner / Stakeholders

- **Comentarios positivos:** Cumplimiento de tareas comprometidas, buena disposición del equipo, base sólida para el sistema.
- **Observaciones / mejoras:** Mayor claridad en reglas de negocio, mejorar coordinación interna y consistencia documental.

Retrospectiva Rápida

- **Lo que funcionó bien:** Cumplimiento de entregables, disposición activa en dinámicas grupales, base técnica estable.
- **Lo que se puede mejorar:** Claridad en requerimientos funcionales, coordinación inicial del equipo, consistencia entre backlog y desarrollo.
- **Acciones para el próximo sprint:** Sesiones de validación funcional antes de cada tarea, actualización diaria del tablero Scrum/Jira.

Conclusión

El Sprint 1 cumplió con su objetivo principal al establecer la base del sistema de control de uso y mantenimiento preventivo, logrando avances concretos en el registro de horómetro, almacenamiento histórico y gestión de estados operativos. Aunque se completaron las tareas comprometidas, se evidenciaron problemas de organización, coordinación y definición funcional que generaron retrabajo y esfuerzo adicional.

A partir de esta experiencia, nuestro equipo acordó que en el Sprint 2 se pondrá mayor énfasis en la validación temprana de requerimientos, la comunicación constante y la coordinación interna, además de mantener la consistencia documental y la actualización diaria del tablero Jira. Estas acciones permitirán reducir errores, mejorar la trazabilidad del avance y fortalecer la colaboración, asegurando que el proceso sea más claro y eficiente. En definitiva, el aprendizaje obtenido refuerza que la calidad del proceso y la alineación funcional son tan importantes como la velocidad de desarrollo, y que el equipo está comprometido a mejorar en cada iteración.

faltan historias de usuario con criterios de aceptación