

Sprint Retrospective - Sprint 1

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

Participantes

- Daniel Onetto
- Constanza Orellana
- Corina Roa
- Rocío Trujillo

Fecha de realización

27 de abril de 2026

Duración

45 minutos

Objetivo de la Retrospectiva

Analizar el desarrollo del Sprint 1 para identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora, permitiendo optimizar la forma de trabajo del equipo en el Sprint 2.

El propósito principal no fue evaluar personas, sino mejorar el proceso de trabajo colaborativo bajo la metodología Scrum.

Preparación del Momento (Check-in)

Dinámica aplicada: “Cuento Uno a Uno”

Para iniciar la retrospectiva se utilizó una dinámica breve de activación grupal llamada “Cuento Uno a Uno”, donde cada integrante debía continuar una historia iniciada por otro compañero con una sola frase.

Esta actividad permitió:

- romper la tensión inicial
- generar confianza entre los integrantes
- fomentar la participación activa
- estimular la creatividad y la escucha colaborativa

El equipo mostró buena disposición y participación, logrando un ambiente más relajado y abierto para discutir los problemas reales del sprint.

Participación por integrante y tareas realizadas

Constanza Orellana	
Durante el Sprint 1 trabajó principalmente en: • SIS-39: Ingresar horas de uso diariamente • SIS-8: Visualizar horas acumuladas	Su trabajo estuvo enfocado en definir el flujo de ingreso diario del horómetro y en la visualización de las horas acumuladas dentro del sistema, permitiendo que la información registrada pudiera utilizarse posteriormente para alertas de mantenimiento preventivo. También participó en la revisión de cómo debía mostrarse esta información dentro del dashboard para que fuera clara y útil para la toma de decisiones operativas.

	Durante el check-in comentó que una de las principales dificultades fue la falta de claridad inicial sobre el formato correcto del ingreso de horas y cómo debía estructurarse la visualización para evitar errores futuros. Además, identificó que era necesario mejorar la organización previa antes de iniciar nuevas tareas para evitar retrabajos.
Daniel Onetto	
Durante el Sprint 1 trabajó en: • SIS-38: Registrar horómetro de maquinaria • SIS-28: Registrar mantenciones para historial completo • SIS-7: Almacenar historial de uso	Su principal aporte estuvo en la lógica de registro del horómetro, la persistencia de los datos y la construcción del historial técnico de mantenimiento, asegurando que existiera trazabilidad entre el uso de la maquinaria y sus mantenciones preventivas. También participó en la validación funcional de reglas críticas, especialmente en la restricción de que el horómetro nunca pudiera disminuir respecto del registro anterior. Durante el check-in señaló que uno de los principales problemas fue definir correctamente estas validaciones, ya que varias reglas de negocio no estaban completamente claras desde el inicio y fue necesario revisarlas nuevamente durante el desarrollo. Esto generó ajustes importantes en varias tareas del sprint.
Corina Roa	
Durante el Sprint 1 trabajó principalmente en: • SIS-22: Marcar máquinas como no operativas • SIS-11: Corregir registros de horómetro	Su trabajo estuvo orientado al control de disponibilidad operativa de la maquinaria y a la validación de permisos sobre la modificación de registros históricos. Participó en la definición de cuándo una máquina debía cambiar automáticamente a estado “No Operativa” y en la aplicación de restricciones para asegurar que solo ciertos usuarios pudieran corregir errores en el horómetro. Durante el check-in comentó que surgieron varias dudas respecto a las condiciones exactas para bloquear maquinaria y sobre quién debía tener autorización para editar registros anteriores, lo que provocó ajustes en la lógica funcional. Esto evidenció la necesidad de reforzar la definición temprana de reglas de negocio.
Rocío Trujillo Plaza	
Durante el Sprint 1 trabajó en: • SIS-31: Almacenar registros históricos de uso	Su principal enfoque fue garantizar que el sistema mantuviera un historial confiable de uso y mantenimiento, permitiendo futuras consultas, reportes y análisis preventivos. Participó en la validación de la relación entre maquinaria, historial y mantenimiento, asegurando que los datos registrados conservaran trazabilidad y consistencia para etapas posteriores del sistema.

	Durante el check-in indicó que una de las principales dificultades fue asegurar que las relaciones entre tablas reflejaran correctamente el comportamiento esperado del sistema, especialmente considerando futuras funcionalidades como reportes históricos y análisis de fallas recurrentes. Esto obligó a revisar varias veces el modelo de datos antes de dar por finalizada la tarea.
--	---

Resultado del Check-in

La actividad permitió que todos los integrantes participaran activamente, compartieran avances reales y expresaran con mayor claridad los principales obstáculos encontrados durante el Sprint 1. Además, ayudó a identificar que la mayoría de los problemas no surgieron por dificultades técnicas de desarrollo, sino por la interpretación inicial de requerimientos y reglas de negocio poco claras.

Recolección de Datos

Dinámica utilizada: “El Futuro Ideal”

Para esta etapa de la Sprint Retrospective se aplicó la dinámica “El Futuro Ideal”, cuyo objetivo fue identificar la diferencia entre el estado actual del equipo y el escenario ideal de trabajo que se esperaba alcanzar durante el Sprint 1.

Se planteó la siguiente pregunta al equipo:

“¿Cómo sería nuestro Sprint ideal y qué nos faltó en este Sprint 1 para acercarnos a ese escenario?”

Cada integrante compartió su visión sobre cómo debía desarrollarse un sprint eficiente, ordenado y alineado con la metodología Scrum. Posteriormente, se comparó esta visión con lo que realmente ocurrió durante la ejecución del Sprint 1.

Sprint ideal esperado por el equipo

El equipo coincidió en que un sprint ideal debía contar con:

- tareas claramente definidas desde el inicio
- criterios de aceptación precisos y fáciles de interpretar
- mayor comprensión de los conceptos clave de la metodología Scrum
- menor confusión en las reglas de negocio del sistema
- mejor distribución de trabajo entre los integrantes
- menos tiempo perdido en redefinir requerimientos
- mayor claridad en las validaciones funcionales y técnicas
- mejor coordinación entre desarrollo, documentación y seguimiento diario
- uso más eficiente del tablero Scrum para visualizar avances y bloqueos

El objetivo era mantener un flujo de trabajo más ordenado, reducir el retrabajo y avanzar con mayor seguridad en cada tarea asignada.

Situación observada en Sprint 1

Durante el Sprint 1 se completaron las 8 tareas planificadas, principalmente relacionadas con:

- registro de horómetro
- ingreso de horas de uso

- almacenamiento histórico
- control de maquinaria no operativa
- visualización de horas acumuladas
- corrección de registros
- registro de mantenciones
- consolidación del historial de uso

A nivel funcional, el sprint logró cumplir su objetivo principal, estableciendo la base inicial del sistema para el control preventivo de maquinaria pesada.

Sin embargo, durante la ejecución surgieron dificultades importantes que afectaron la fluidez del trabajo:

- dudas en la interpretación de reglas de negocio
- validaciones funcionales poco claras
- retrasos por redefinición de requerimientos
- dependencias entre tareas no identificadas inicialmente
- falta de alineación temprana entre los integrantes
- dificultades para relacionar correctamente historias de usuario, backlog y casos de uso
- confusión en algunos conceptos de la metodología Scrum, especialmente en la organización del sprint, el uso correcto del tablero y la relación entre Sprint Planning, Daily Meeting y Retrospective

Esto provocó retrabajo, tiempos muertos y necesidad de volver a revisar tareas que inicialmente se consideraban avanzadas.

Problema Priorizado

Después de agrupar los problemas detectados por similitud y realizar una revisión conjunta, el equipo identificó que el problema principal no fue técnico, sino metodológico y de comprensión inicial.

Problema principal identificado

Falta de claridad en algunos conceptos de la metodología Scrum y en la definición de requerimientos funcionales

Este fue considerado el mayor “dolor” del Sprint 1, ya que impactó directamente en casi todas las tareas desarrolladas.

Aunque el equipo logró completar las actividades comprometidas, hubo dificultades para comprender correctamente cómo debía organizarse el trabajo dentro del sprint, cómo relacionar los artefactos de Scrum y cómo interpretar correctamente los requerimientos funcionales del sistema.

La falta de claridad en conceptos como:

- priorización de tareas
- criterios de aceptación
- dependencias entre historias de usuario
- uso correcto del tablero Scrum
- propósito real de la Daily Meeting
- diferencia entre Sprint Review y Sprint Retrospective

generó desorganización inicial y múltiples ajustes posteriores.

Esto afectó directamente la planificación y aumentó el retrabajo durante el sprint.

Definición de Acciones de Mejora

Con base en el problema priorizado, el equipo decidió enfocarse únicamente en dos acciones concretas, realistas y aplicables para el Sprint 2.

El objetivo fue evitar crear demasiadas mejoras al mismo tiempo y centrarse en cambios que realmente generaran impacto.

Acción de Mejora N°1

Acción concreta

Realizar una mini sesión de alineación antes de iniciar cada nueva tarea del sprint.

En esta breve revisión se validará:

- objetivo exacto de la historia de usuario
- criterios de aceptación
- reglas de negocio asociadas
- relación con otras tareas del sprint
- restricciones técnicas importantes
- ubicación correcta dentro del flujo Scrum

Esto permitirá asegurar que todos comprendan claramente qué debe hacerse antes de comenzar el desarrollo.

Responsable

Constanza Orellana (Scrum Master)

Resultado esperado

Reducir errores por mala interpretación, disminuir el retrabajo y mejorar la organización general del sprint.

Acción de Mejora N°2

Acción concreta

Actualizar diariamente el tablero Scrum/Jira antes de cada Daily Meeting.

Esto permitirá visualizar de forma real:

- tareas realmente avanzadas
- bloqueos existentes
- dependencias entre integrantes
- prioridades reales del sprint
- tareas pendientes y próximas entregas

Además, ayudará a reforzar la comprensión práctica de la metodología Scrum y facilitará la toma de decisiones durante el desarrollo.

Responsable

Todo el equipo de desarrollo

Resultado esperado

Mejorar la coordinación interna, fortalecer el uso correcto de Scrum y facilitar el seguimiento real del avance del proyecto.

Conclusiones de la Retrospectiva

El Sprint 1 logró cumplir su objetivo funcional principal, estableciendo la base inicial del sistema de control de uso de maquinaria y mantenimiento preventivo.

A pesar de completar todas las tareas comprometidas, el equipo reconoció que existieron problemas de organización y comprensión metodológica que generaron esfuerzo adicional innecesario.

La retrospectiva permitió identificar que el principal problema no fue técnico, sino la falta de claridad en algunos conceptos de Scrum y en la interpretación inicial de los requerimientos funcionales. Esto provocó dificultades en la planificación, retrasos por redefinición de tareas y menor fluidez en la coordinación del equipo.

El grupo concluyó que mejorar la comprensión de la metodología y fortalecer la validación temprana de requerimientos tendrá un mayor impacto que simplemente aumentar la velocidad de desarrollo.

Por esta razón, el Sprint 2 se abordará con mayor foco en:

- alineación previa antes de comenzar tareas
- uso correcto del tablero Scrum
- mejor trazabilidad del avance diario
- trabajo colaborativo más organizado
- claridad en los objetivos de cada historia de usuario

La retrospectiva no tuvo como finalidad buscar responsables, sino construir una mejora continua del proceso de trabajo, que representa uno de los principios fundamentales de Scrum.

Sprint Retrospective - Sprint 2

Objetivo de la Retrospectiva

Participación por integrante y tareas realizadas

Constanza Orellana	
Durante el Sprint 2 trabajó principalmente en: • US010 – Visualizar listado urgente en • US013 – Formulario de cierre de mantención	Su trabajo estuvo enfocado en la integración entre el backend y el componente React del dashboard, asegurando que las máquinas con mantenimiento urgente se mostraran dinámicamente y que el formulario de cierre refrescara automáticamente la vista al registrar una mantención. También participó en la validación de la actualización dinámica del listado de alertas y en la confirmación de que el flujo completo de cierre funcionara correctamente de extremo a extremo. Durante el check-in comentó que uno de los principales desafíos fue coordinar el trabajo en paralelo con otras tareas del equipo, especialmente en la integración final de los componentes cuando aún existían partes en desarrollo. Además, identificó que definir los criterios visuales y de negocio desde el inicio habría permitido reducir los ajustes realizados sobre los componentes ya desarrollados.
Daniel Onetto	
Durante el Sprint 2 trabajó en: • US010 – Visualizar listado urgente en dashboard • US013 – Formulario de cierre de mantención	Su principal aporte estuvo en el desarrollo del backend necesario para alimentar el dashboard y en la construcción del formulario de cierre de mantención, incluyendo la transacción que actualiza el estado de la máquina al registrar la intervención. También participó en la validación funcional de la integración entre el frontend React y los endpoints del backend, verificando que los datos se refrescaran correctamente sin necesidad de recargar la página. Durante el check-in señaló que uno de los desafíos fue garantizar la consistencia de datos entre los distintos estados del sistema durante el proceso de cierre, especialmente al manejar actualizaciones concurrentes entre componentes. Esto requirió revisar la lógica de actualización de estados en varias ocasiones para asegurar un comportamiento correcto y predecible.

Corina Roa

Durante el Sprint 1 trabajó principalmente en:

- US009 – Listar máquinas con mantenimiento urgente
- US012 – Registrar mantención y reiniciar ciclo

Su trabajo estuvo orientado al desarrollo de los endpoints que identifican y exponen las máquinas con mantenimiento urgente, y a la lógica de registro de mantención con reinicio de ciclo, utilizando una transacción atómica para garantizar la consistencia de los datos.

Participó en la implementación del componente React que muestra el listado ordenado automáticamente por horas restantes, asegurando que la información fuera clara y accionable para los operadores.

Durante el check-in comentó que surgieron dudas respecto a los criterios de desempate cuando varias máquinas tenían exactamente el mismo nivel de urgencia, lo que generó discusión sobre el orden de prioridad que debía aplicarse.

Esto evidenció la necesidad de definir reglas de negocio más detalladas antes de iniciar el desarrollo de funcionalidades de clasificación.

Rocío Trujillo Plaza

Durante el Sprint 2 trabajó en:

- US011 – Clasificar máquinas por prioridad de mantenimiento

Su principal enfoque fue implementar la lógica de clasificación automática de máquinas en tres niveles de prioridad: Alta, Media y Baja, con badges visuales diferenciados para facilitar la identificación rápida por parte de los usuarios.

Participó en la validación de los umbrales de clasificación y en la integración de los badges dentro del dashboard, asegurando coherencia visual con el resto de los componentes desarrollados por el equipo.

Durante el check-in indicó que una de las principales dificultades fue definir con precisión los umbrales de horas que separaban cada nivel de prioridad, ya que estos no estaban completamente especificados en las historias de usuario originales.

Esto obligó a tomar decisiones de diseño de forma autónoma y luego validarlas con el equipo, lo que generó ajustes posteriores en los criterios y en la presentación visual.

Objetivo de la Retrospectiva

Analizar el desarrollo del Sprint 2 para identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora, permitiendo optimizar la forma de trabajo del equipo en el Sprint 3. El propósito principal no fue evaluar personas, sino mejorar el proceso de trabajo colaborativo bajo la metodología Scrum.

Resultado del Check-in

La actividad permitió que todos los integrantes participaran activamente, compartieran avances reales y expresaran con mayor claridad los principales obstáculos encontrados durante el Sprint 2.

Además, ayudó a identificar que muchos de los problemas no surgieron por dificultades técnicas de desarrollo, sino por la falta de definición temprana de criterios visuales, reglas de negocio y criterios de desempate antes de iniciar las historias de usuario.

Recolección de Datos

Dinámica utilizada: "Estrella de Mar" (Starfish)

Para esta etapa de la Sprint Retrospective se aplicó la dinámica "Estrella de Mar", cuyo objetivo fue categorizar las prácticas del equipo en cinco grupos: qué comenzar a hacer, qué dejar de hacer, qué mantener, qué hacer más y qué hacer menos.

Se planteó la siguiente pregunta al equipo:

"¿Qué debemos empezar, dejar, mantener, hacer más y hacer menos para mejorar como equipo en el Sprint 3?"

Cada integrante compartió su perspectiva sobre las prácticas actuales del equipo y cómo debían ajustarse para avanzar de forma más ordenada y eficiente. Posteriormente, se agruparon las respuestas por categoría y se priorizaron las más mencionadas.

Sprint ideal esperado por el equipo

El equipo coincidió en que un sprint ideal debía contar con:

- criterios de diseño y reglas de negocio definidos antes de iniciar cada historia de usuario
- criterios de desempate establecidos para casos con valores iguales
- validación funcional de cada componente antes de darlo por cerrado
- módulos de gestión de usuarios y roles priorizados en la planificación
- comunicación constante y actualización diaria del tablero Jira
- integración continua entre frontend y backend durante todo el desarrollo
- revisión de avances parciales antes del cierre del sprint
- menor deuda técnica acumulada entre sprints

El objetivo era mantener la coordinación alcanzada en el Sprint 2 y eliminar las brechas de definición que generaron retrabajo.

Situación observada en Sprint 2

Durante el Sprint 2 se completaron 5 de las 6 historias de usuario planificadas, relacionadas principalmente con:

- visualización dinámica del listado de mantenimiento urgente en el dashboard
- formulario de cierre de mantención con confirmación y refresco automático
- listado de máquinas con mantenimiento urgente ordenado por horas restantes
- registro de mantención con reinicio de ciclo mediante transacción atómica
- clasificación automática de máquinas por prioridad con badges visuales

A nivel funcional, el sprint logró cumplir su objetivo principal, implementando el módulo de mantenimiento preventivo con integración estable entre frontend y backend.

Sin embargo, durante la ejecución surgieron dificultades que afectaron la fluidez del trabajo:

- criterios visuales y de negocio no definidos antes de comenzar el desarrollo
- umbrales de clasificación de prioridad poco especificados en las historias de usuario
- criterios de desempate ausentes para máquinas con iguales horas restantes
- módulos de gestión de usuarios, roles e inventario digital con bajo avance
- validaciones funcionales realizadas al final en lugar de durante el desarrollo

Esto provocó retrabajo, ajustes posteriores y acumulación de deuda técnica en módulos críticos para el Sprint 3.

Problema Priorizado

Después de agrupar los problemas detectados por similitud y realizar una revisión conjunta, el equipo identificó que el problema principal no fue técnico, sino de planificación y definición funcional temprana.

Problema principal identificado

Falta de definición temprana de criterios de diseño, reglas de negocio y criterios de desempate antes de iniciar el desarrollo de las historias de usuario

Este fue considerado el mayor "dolor" del Sprint 2, ya que impactó directamente en el retrabajo de múltiples componentes y en la deuda técnica acumulada.

Aunque el equipo logró completar las principales tareas comprometidas, hubo dificultades para establecer criterios claros previos al desarrollo, lo que llevó a tomar decisiones de diseño de forma reactiva en lugar de planificada.

La falta de definición previa en aspectos como:

- umbrales exactos de clasificación por prioridad (Alta, Media, Baja)
- criterios de desempate para máquinas con igual número de horas restantes
- diseño visual definitivo de los badges antes de implementarlos
- validaciones funcionales integradas al flujo de desarrollo
- planificación explícita de los módulos de gestión de usuarios y roles

generó ajustes posteriores, revisiones de componentes ya cerrados y postergación de módulos importantes para el sistema.

Esto afectó la predictibilidad del sprint y aumentó la deuda técnica hacia el Sprint 3.

Definición de Acciones de Mejora

Con base en el problema priorizado, el equipo decidió enfocarse en dos acciones concretas, realistas y aplicables para el Sprint 3.

El objetivo fue evitar crear demasiadas mejoras al mismo tiempo y centrarse en cambios que realmente generaran impacto directo en la calidad del proceso.

Acción de Mejora N°1

Acción concreta

Realizar una sesión de definición funcional antes de iniciar cada historia de usuario del sprint.

En esta breve revisión se validará:

- criterios de diseño y presentación visual (colores, badges, ordenamiento)
- reglas de negocio y umbrales exactos aplicables a la historia

- criterios de desempate en caso de valores iguales
- restricciones técnicas y dependencias con otras historias
- criterios de aceptación claros y verificables

Esto permitirá que el equipo comience cada tarea con total claridad sobre qué debe desarrollarse y cómo debe validarse antes de cerrarse.

Responsable: Constanza Orellana (Scrum Master)

Resultado esperado: Reducir el retrabajo por criterios definidos tardíamente, mejorar la calidad de los componentes entregados y disminuir los ajustes post-desarrollo.

Acción de Mejora N°2

Acción concreta

Priorizar explícitamente el desarrollo de los módulos de gestión de usuarios, roles e inventario digital en la planificación del Sprint 3, asignando responsables y fechas de avance parcial desde el inicio del sprint.

Esto permitirá visualizar de forma real:

- el avance de los módulos rezagados desde etapas tempranas del sprint
- bloqueos o dependencias que puedan afectar su completitud
- la distribución equilibrada del trabajo entre los integrantes
- las prioridades reales del sprint frente a tareas nuevas

Además, se mantendrá la actualización diaria del tablero Jira para reflejar el estado real de cada módulo en todo momento.

Responsable: Todo el equipo de desarrollo

Resultado esperado: Reducir la deuda técnica acumulada, avanzar de forma equilibrada en todos los módulos del sistema y mejorar la trazabilidad del progreso general del proyecto.

Conclusiones de la Retrospectiva

El Sprint 2 logró cumplir su objetivo funcional principal, implementando el módulo de mantenimiento preventivo con integración estable entre frontend y backend, y representando un avance significativo respecto al Sprint 1 en términos de coordinación y calidad técnica.

A pesar de completar las principales tareas comprometidas, el equipo reconoció que existieron problemas de definición previa y planificación funcional que generaron retrabajo y acumulación de deuda técnica en módulos clave.

La retrospectiva permitió identificar que el principal problema no fue técnico, sino la ausencia de criterios de diseño, reglas de negocio y criterios de desempate definidos antes de iniciar el desarrollo de cada historia de usuario.

Esto provocó ajustes posteriores en componentes ya desarrollados, decisiones de diseño reactivas y postergación de módulos importantes como gestión de usuarios, roles e inventario digital.

El grupo concluyó que definir los criterios funcionales y visuales desde el inicio tendrá un mayor impacto en la calidad del producto que simplemente aumentar la velocidad de desarrollo.

Por esta razón, el Sprint 3 se abordará con mayor foco en:

- definición previa de criterios antes de comenzar cada historia de usuario
- priorización explícita de los módulos rezagados en la planificación
- validación funcional integrada al flujo de desarrollo, no solo al final
- uso consistente del tablero Jira para trazabilidad del avance diario