

Daily Meeting

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

Sprint 1 (20/04 - 26/04)

Objetivo: Implementar el control inicial del uso de maquinaria mediante el registro de horómetro, almacenamiento histórico y control de estados operativos.

Fecha: 20/04				
Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Revisé historias de usuario de control de horómetro y horas de uso	Comenzar SIS-39 Ingresar horas de uso diariamente	Ninguno	Avanzar registro inicial
Daniel Onetto	Revisé reglas de negocio del horómetro y mantenimiento	Crear el esqueleto del proyecto con la bdd. Iniciar SIS-38 Registrar horómetro de maquinaria	Falta definir validación exacta del horómetro	Revisar ERS
Corina Roa	Analicé flujo de estados operativos de maquinaria	Preparar SIS-22 Marcar máquinas no operativas	Duda sobre estados permitidos	Validar con reglas de negocio
Rocio Trujillo	Revisé requerimientos de historial de uso	Iniciar SIS-31 Almacenar registros históricos	Ninguno	Diseñar estructura inicial
Fecha: 21/04				
Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Avancé en formulario de ingreso de horas diarias	Validar almacenamiento correcto del registro	Formato de ingreso no estaba claro	Daniel apoyará validación
Daniel Onetto	Registré estructura principal del horómetro	Ajustar control de no retroceso de horas	Validación técnica pendiente	Revisar integridad de datos
Corina Roa	Definé reglas de cambio de estado	Implementar validación de maquinaria no	Reglas automáticas	Consultar documentación

	operativo	operativa	poco claras	
Rocio Trujillo	Creé base de historial de registros de uso	Relacionar historial con maquinaria	Relación de tablas incompleta	Revisar modelo de datos

Fecha: 22/04

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Finalicé SIS-39 Ingresar horas de uso diariamente	Revisar SIS-8 Visualizar horas acumuladas	Ninguno	Pasar a siguiente tarea
Daniel Onetto	Finalicé SIS-38 Registrar horómetro	Iniciar SIS-28 Registrar mantenciones	Faltan campos obligatorios	Revisar historial de mantenciones
Corina Roa	Avancé SIS-22 Marcar máquinas no operativas	Revisar permisos para cambios de estado	Necesidad de validación por rol	Definir permisos
Rocio Trujillo	Consolidé SIS-31 registros históricos	Verificar persistencia y trazabilidad	Ninguno	Validar historial completo

Fecha: 23/04

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Inicié SIS-8 Visualizar horas acumuladas	Ajustar visualización para dashboard	Falta definir presentación	Revisar diseño UX
Daniel Onetto	Avancé registro de mantenciones	Completar historial completo de mantenciones	Definir estructura técnica	Apoyarse en ERS
Corina Roa	Finalicé lógica de maquinaria no operativa	Iniciar SIS-11 Corregir registros de horómetro	Restricción de permisos	Aplicar regla de administrador
Rocio Trujillo	Validé relación historial-maquinaria	Ajustar registros automáticos del sistema	Ninguno	Continuar integración

Fecha: 24/04

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Mejoré visualización de horas acumuladas	Finalizar SIS-8	Dashboard aún básico	Ajustar interfaz

Daniel Onetto	Finalicé SIS-28 Registrar mantenciones	Iniciar SIS-7 Almacenar historial de uso	Ninguno	Continuar flujo
Corina Roa	Avancé corrección de registros de horómetro	Validar edición por administrador	Confirmar permisos finales	Aplicar restricción por rol
Rocio Trujillo	Supervisé consistencia del historial	Revisar trazabilidad futura para reportes	Ninguno	Preparar siguiente sprint

Fecha: 25/04

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Finalicé SIS-8 Visualizar horas acumuladas	Validar cierre de Sprint 1	Ninguno	Preparar Sprint Review
Daniel Onetto	Finalicé SIS-7 Almacenar historial de uso	Revisar cumplimiento total del sprint	Ninguno	Consolidar entregables
Corina Roa	Finalicé SIS-11 Corregir registros de horómetro	Confirmar reglas finales de negocio	Ninguno	Cierre funcional
Rocio Trujillo	Validé registros históricos completos	Preparar documentación de avance	Ninguno	Apoyar cierre de sprint

Preparar Sprint Review y Sprint retrospective

Sprint 2 (30/04 - 16/05)

Objetivo planteado:

Fecha: (30/04)

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Analicé e implementé la visualización del listado de máquinas con mantenimiento urgente, considerando cálculo de horas restantes y actualización automática según registro de horas de uso.	Validar correcta integración con backend y ajustar presentación del listado en el dashboard.	Definición de representación visual del nivel de urgencia.	Ajustar interfaz alineada a criterios de prioridad y validar consistencia de datos.

Daniel Onetto	Apoyé en el desarrollo de la visualización del listado de máquinas con mantenimiento urgente, colaborando en la definición del cálculo de horas restantes y la lógica de actualización automática según el registro de horas de uso.	Apoyar en el desarrollo de la validación y el ajuste de de presentación en el Dashboard	Dependencia del endpoint desarrollado por mi compañera para poder avanzar con las pruebas del componente.	Trabajar en paralelo con datos simulados mientras el endpoint no esté disponible.
Corina Roa	Desarrollé un endpoint GET y un componente en React que muestra las máquinas ordenadas por horas restantes, actualizándose automáticamente al registrar nuevas horas.	Listar máquinas con mantenimiento urgente	Pendiente definir el criterio de ordenamiento cuando dos máquinas tienen las mismas horas restantes.	Coordinar con el equipo el criterio de desempate para implementarlo en el ordenamiento.
Rocio Trujillo	Analicé y creé un orden de que programar primero como prioridad.	Analizar y crear orden	El orden de prioridades puede cambiar si surgen nuevos requerimientos durante el desarrollo.	Compartir el orden de prioridades con el equipo para alinear criterios antes de comenzar el desarrollo.

Fecha: (04/05)

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana	Integré y validé el listado de mantenimiento urgente con datos del backend, asegurando actualización dinámica y orden por prioridad.	Implementar formulario para registrar mantenimientos realizados, incluyendo cambio de estado a "Operativa" y reinicio del ciclo de mantenimiento.	Definición del flujo de cierre de mantención y su impacto en el sistema.	Validar lógica de actualización de estado y reinicio de horómetro tras registrar mantención.
Daniel Onetto	Apoyé en la integración del listado de mantenimiento urgente, colaborando en la validación del orden por prioridad y la actualización dinámica con los datos del backend.	Apoyar en la implementación del formulario de registro de maquinaria.	Los datos del backend aún pueden variar, lo que dificulta validar el orden y la actualización dinámica con certeza.	Esperar la estabilización de los datos para realizar una validación final del componente.

Corina Roa	Desarrollé el flujo de cierre de mantención con un endpoint POST que actualiza el estado y reinicia el ciclo en una sola transacción, y un formulario en React que confirma el registro y refresca el dashboard automáticamente.	Desarrollar un flujo de cierre de mantención con actualización de estados, reinicio de ciclo y la implementación de formulario	El reseteo del ciclo de urgencia depende de que el intervalo configurado por máquina esté correctamente definido en la base de datos.	Verificar que todas las máquinas tengan su intervalo configurado antes de realizar pruebas del flujo completo.
Rocio Trujillo	Implementé la clasificación automática de máquinas por prioridad (Alta, Media, Baja) según sus horas restantes, con badges visuales diferenciados en el dashboard.	Implementar clasificación automática de maquinaria por prioridad.	Los colores y criterios visuales de los badges aún no están validados con el diseño final.	Revisar con el equipo el diseño antes de cerrar el componente.

Fecha: (05/05)

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana				
Daniel Onetto				
Corina Roa				
Rocio Trujillo				

Fecha: (06/05)

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana				
Daniel Onetto				
Corina Roa				
Rocio Trujillo				

Fecha: (07/05)

Integrante	¿Qué logré ayer?	¿Qué haré hoy?	Bloqueos / Impedimentos	Compromiso / Acción
Constanza Orellana				
Daniel Onetto				
Corina Roa				
Rocio Trujillo				